



MERCOSUR/CRPM-GTF/ACTA N° 01/12

V REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO FOCEM DE LA CRPM (GTF)

Se realizó en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, los días 29 y 30 de marzo de 2012, la V Reunión del Grupo de Trabajo FOCEM de la Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR (GTF), con la presencia de las delegaciones de la República Argentina, la República Federativa de Brasil, la República del Paraguay, la República Oriental del Uruguay y funcionarios de la Unidad Técnica FOCEM (UTF).

La Lista de Participantes consta como **ANEXO I**.

La Agenda de la Reunión consta como **ANEXO II**.

En la Reunión se trataron los siguientes temas:

1. ESTADO DE SITUACION DE LOS RECURSOS DEL FOCEM

1.1. Informe Estado de Origen y Aplicación de Fondos (EOAF)

El GTF consideró el estado de origen y aplicación de fondos del FOCEM, con base en la información presentada por la UTF, la cual consta como **ANEXO III**.

Al respecto, las delegaciones solicitaron mayor detalle a la UTF en relación a la información presentada en el EOAF sobre la reserva de contingencia, fondo rotatorio y base caja. La UTF realizó las aclaraciones correspondientes y se comprometió a incorporar las sugerencias formuladas por las delegaciones en futuras presentaciones del EOAF.

Asimismo, la UTF informó que toda la información financiera de la UTF ha sido auditada al 31 de diciembre de 2011 con un dictamen favorable por parte del auditor e indicó que dicho informe será remitido oportunamente para consideración de la CPRM.

1.2. Estado de situación de los aportes de los Estados Partes

La UTF informó que todos los Estados Partes se encuentran al día con el pago de aportes al FOCEM, teniendo plazo hasta el 31 de mayo próximo para depositar la primera cuota correspondiente al año 2012.

Asimismo, informó que la República Oriental del Uruguay ya procedió al pago del total de los aportes del año 2012, restando solamente la regularización del importe correspondiente a descuentos bancarios por transferencias.

1

Secretaría del MERCOSUR

1.3. Plan financiero para el uso más eficiente de los recursos FOCEM

La UTF informó sobre las gestiones realizadas con las instituciones financieras que trabajan con cuentas FOCEM a fin de mejorar las condiciones de depósito y alcanzar un uso más eficiente de los recursos. Al respecto, presentó el detalle de las condiciones de depósitos actuales de las cuentas FOCEM (**ANEXO IV**), destacando la remuneración negociada con el Banco de la Nación Argentina sucursal Montevideo a cuentas anteriormente no remuneradas.

Las Delegaciones intercambiaron consultas con la UTF sobre la información presentada y solicitaron incluir, en próximas presentaciones, la totalidad de las cuentas relacionadas con el FOCEM, así como sus saldos, tipos de cuentas, monedas y el fin de los recursos depositados en cada cuenta.

Asimismo, la Delegación de Argentina consultó a la UTF sobre los avances en los trabajos para la elaboración de un plan financiero para el FOCEM, conforme lo solicitado por el GTF en su pasada Reunión. La UTF señaló que se encuentra analizando alternativas de colocación de parte de los recursos en depósitos a plazo fijo, previéndose iniciar dichas colocaciones en el curso del mes de abril. Se mantendrá informada a la CRPM al respecto.

2. ESTADO DE SITUACION DE LOS PROYECTOS FOCEM APROBADOS

2.1. Estado de situación de los proyectos con COF pendiente

La UTF informó que, en relación a los proyectos "Obras de ingeniería del sistema de saneamiento de la ciudad de São Borja-RS" e "Internacionalización de la especialización productiva – desarrollo y capacitación de los sectores de software, biotecnología y electrónica y sus respectivas cadenas de valor (2ª etapa)", ha remitido a las respectivas UTNF solicitud de propuesta de cronograma de desembolso e informe sobre cumplimiento de las condiciones previas a la firma del Convenio de Financiamiento (COF) registradas en sus Dictámenes Técnicos, a la espera de respuestas.

La Delegación de Brasil detalló las razones por las cuales está demorada la firma del COF del Proyecto "Obras de ingeniería del sistema de saneamiento de la ciudad de São Borja-RS" y el inicio de su ejecución.

Por su parte, la Delegación de Uruguay informó que la UTNF de su país remitirá a la brevedad la información adicional solicitada por la UTF en el ámbito del Proyecto "Internacionalización de la especialización productiva – desarrollo y capacitación de los sectores de software, biotecnología y electrónica y sus respectivas cadenas de valor (2ª etapa)".

2.2. Avance en la ejecución físico - financiera de los proyectos aprobados

2.2.1. Avance financiero global de los proyectos en ejecución

El GTF tomó nota del avance financiero global de los proyectos en ejecución, con base en la información presentada por la UTF (**ANEXO V**). Al respecto, las Delegaciones solicitaron a la UTF, en futuras presentaciones, incluir información sobre el detalle de

los desembolsos realizados hasta la fecha y el porcentaje de los desembolsos reales previstos.

Asimismo, la UTF presentó cuadro síntesis de proyectos presentados, aprobados y en estudio al 29 de febrero de 2012 (**ANEXO VI**).

2.2.2. Avance financiero estimado/ejecutado

La UTF presentó gráficos referentes al monitoreo financiero de fondos FOCEM al 29 de febrero de 2012 (**ANEXO VII**).

Las Delegaciones se congratularon por el notable incremento del ritmo de los desembolsos en el último año, destacando el importante esfuerzo conjunto realizado por la UTF, las UTNF y los organismos ejecutores para este fin.

2.2.3. Rendiciones de cuentas aprobadas y en análisis

La UTF presentó el listado de las rendiciones de cuentas y desembolsos realizados de todos los proyectos en ejecución al 29 de febrero de 2012 (**ANEXO VIII**).

La UTF destacó que, en los últimos seis meses (01/09/2011 al 29/02/2012), aprobó 22 rendiciones de cuentas, por un total de gastos elegibles de US\$ 20.918.382. Asimismo informó que, en el mes de marzo, fueron aprobadas las rendiciones de cuentas de los siguientes Proyectos:

- "Programa de Acción MERCOSUR Libre de Fiebre Aftosa (PAMA)" – Rendición de cuentas de la Unidad Ejecutora PAMA;
- "Ruta 12: Tramo Empalme Ruta 54 - Ruta 55";

Asimismo, el GTF tomó nota de que se encuentran bajo análisis de la UTF las rendiciones de cuentas presentadas referentes a los siguientes proyectos:

- "Pavimentación Asfáltica sobre empedrado del tramo alimentador de las Rutas 6 y 7, corredores de integración regional, Pte. Franco – Cedrales";
- "Recapado del tramo alimentador de las Rutas 1 y 6, corredores de integración regional, Ruta 1 (Carmen del Paraná) – La Paz, Ruta Graneros del Sur";
- "Pavimentación asfáltica sobre empedrado del trecho alimentador de la Ruta 8 Corredores de Integración Regional, Ruta 8 – San Salvador – Borja – Iturbe y Ramal Rojas Potrero".

La Delegación de Paraguay informó haber remitido la información relativa a la rendición de cuentas del Proyecto "Rehabilitación de Corredores viales".

2.2.4. Desembolsos realizados y previstos

La UTF presentó al GTF la síntesis de los desembolsos realizados en el período setiembre 2011 – febrero 2012 (**ANEXO IX**), indicando por separado el detalle de los pagos realizados por concepto de auditorías, así como los recursos que ingresaron por concepto de devolución de fondos.

Asimismo, la UTF presentó la previsión de los desembolsos al 31 de diciembre de 2012 (**ANEXO X**), conforme lo previsto en el Presupuesto FOCEM.

Las Delegaciones solicitaron a la UTF que, en futuras presentaciones, efectúe una previsión real de los desembolsos para el período teniendo en cuenta la situación de

4

cada proyecto. La UTF se comprometió a preparar esta información para el próximo GTF.

2.2.5. Procesos de no objeción de licitaciones

La UTF informó que en los últimos seis meses (01/09/2011 a 29/02/2012) se dio la no objeción a seis procesos licitatorios, conforme el detalle que consta como **ANEXO XI**. Asimismo, señaló que fue denegada una solicitud de no objeción presentada referente al Proyecto PAMA – Sub Unidad Ejecutora de Paraguay.

Asimismo, el GTF tomó nota de las solicitudes de no objeción que se encuentran bajo estudio de la UTF y que se detallan en el listado que consta como **ANEXO XII**.

Las Delegaciones intercambiaron comentarios con la UTF sobre la información presentada y solicitaron que, en futuras presentaciones, se incluya en los cuadros el detalle de los montos de cada proceso licitatorio y la justificación para la no realización de licitación internacional, conforme corresponda.

2.2.6. Informes semestrales

El GTF tomó nota del estado de situación de la presentación y aprobación de los informes semestrales de los proyectos FOCEM al día de la fecha (**ANEXO XIII**).

A solicitud de la Delegación de Argentina, la UTF informó sobre cuales son los proyectos que se encuentran terminados y que por lo tanto ya no corresponde presentar informes semestrales, a saber:

- "Sistema de Información del Arancel Externo Común";
- "Base de Datos Jurisprudenciales del MERCOSUR";
- "Identificación de las necesidades de convergencia estructural en el MERCOSUR";
- "Ruta 26: Tramo Melo – Arroyo Sarandí de Barceló";
- "Internacionalización de la especialización productiva - desarrollo y capacitación tecnológica de los sectores de software, biotecnología y electrónica y sus respectivas cadenas de valor".

2.2.7. Análisis de proyectos con retraso en su ejecución

El GTF analizó la situación de los proyectos que presentan retrasos significativos en su ejecución:

- "Laboratorio de bioseguridad y fortalecimiento del laboratorio de control de alimentos": la UTF informó que, en virtud de las acciones correctivas formalizadas con la firma del *addendum* al COF de este Proyecto, se espera que la ejecución pueda ser retomada a la brevedad. La UTF remitirá en breve a la CRPM los informes semestrales que se encuentran aún pendientes de aprobación.
- "MERCOSUR Hábitat de promoción social, fortalecimiento de capital humano y social en asentamientos en condiciones de pobreza": la UTF destacó el esfuerzo realizado por el nuevo organismo ejecutor del Proyecto para la presentación de los informes semestrales atrasados y para contestar las solicitudes de aclaraciones presentadas por las Delegaciones con respecto a estos informes. Señaló que en los próximos días remitirá una propuesta de *addendum* a la CPRM con el objetivo de formalizar la solicitud de cambio de componentes para

los recursos del último desembolso y también la previsión de recursos para la auditoría final. Con la firma de este *addendum* se entiende que la ejecución podrá retomarse con normalidad.

- "MERCOSUR Yporá: promoción de acceso al agua potable y saneamiento básico en comunidades en situación de pobreza y extrema pobreza": la UTF señaló los avances en término de presentación de los informes semestrales atrasados. La UTF analiza actualmente los diseños de ingeniería de sistema de las comunidades y el presupuesto actualizado. Una vez acordado el costo final con la UTNF y organismo ejecutor, se procederá a solicitar la aprobación de *addendum* del Proyecto.
- "Intensificación y complementación automotriz en el ámbito del MERCOSUR": la UTF informó que no ha sido solicitado el segundo desembolso transcurrido el plazo de seis meses, no obstante señaló que se han presentado los informes semestrales correspondientes.
- "Calificación de proveedores de la cadena productiva de Petróleo y Gas": la UTF informó que no ha sido solicitado el segundo desembolso transcurrido el plazo de seis meses, no obstante señaló que se han presentado los informes semestrales correspondientes.
- "MERCOSUR Roga": la UTF aclaró que desde el punto de vista financiero el proyecto está retrasado en la solicitud de los últimos desembolsos, pero la UTF está en conocimiento que está en proceso de cierre la licitación para la construcción de las 611 comunidades de la segunda etapa.
- "Economía social de frontera": la UTF informó que el proyecto tiene pendiente solamente la realización del ultimo desembolso y está finalizando sus actividades.
- "Proyecto de implementación de la Biblioteca UNILA – BIUNILA y del Instituto MERCOSUR de Estudios Avanzados – IMEA de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana UNILA": la UTF informó que no ha sido solicitado el primer desembolso, no obstante señaló que se han presentado los informes semestrales correspondientes. La Delegación de Brasil informó que está en proceso de construcción el campus de la Universidad, que es requisito previo para el inicio de este proyecto.
- "PYMES exportadoras de bienes de capital, plantas Llave en Mano y servicios de ingeniería": la UTF señaló que este proyecto solicitó formalmente la prórroga a la que se refiere el Art. 62 del Reglamento FOCEM.

La Delegación Argentina reiteró su preocupación por los retrasos en la ejecución de estos proyectos y la necesaria búsqueda de soluciones para que los mismos retomen la dinámica de ejecución deseada, conforme los compromisos asumidos.

Se acordó mantener en agenda el listado de proyectos con atraso en ejecución para su debido seguimiento.

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones to the right.

2.2.8. Informe de proyectos que han tenido alteración de su valor

El GTF tomó nota que, desde la última Reunión del GTF, el único Proyecto que tuvo alteración de costos total fue el Proyecto "Interconexión eléctrica de 500 Mw Uruguay-Brasil", de acuerdo al siguiente detalle:

No Objeción	Monto total según COF	FOCEM	Contrapartida COF - original (elegible)	Contrapartida COF - Adenda (elegible)	Licitación gastos elegibles	Variación % licitación /COF (elegible)	No elegibles licitación
LPI H39519 "Líneas Aéreas 500 kV para interconexión eléctrica de 500 Mw"	USD 97,680 millones	USD 83,113 millones	USD 14,667 millones	USD 44,120 millones	USD 127,233 millones	30,2%	USD 26,681 millones

El GTF solicitó a la UTF la presentación de un cuadro completo con todos los proyectos que han tenido alteración en el valor de sus componentes en la próxima Reunión.

2.3. Inspecciones realizadas y previstas

La UTF y las delegaciones agradecieron a la Delegación de Brasil por los especialistas puestos a disposición para colaborar con la Unidad en el desarrollo de las inspecciones.

La UTF comunicó que el informe de inspección del Proyecto "Ruta 12: Tramo Empalme Ruta 54-Ruta 55" fue aprobado por la CPRM en su Acta CRPM N° 20/11 (punto 6).

Asimismo, la UTF informó sobre las inspecciones *in situ* realizadas a los Proyectos "Pavimentación Asfáltica sobre empedrado del Tramo Alimentador de la Ruta 2, Corredor de Integración Regional, Itacurubi de la Cordillera – Valenzuela – Gral. Bernardino Caballero" (28 de noviembre de 2011) y "Rehabilitación de corredores viales" (29 y 30 de noviembre de 2011). Al respecto, la UTF señaló que, en ambos casos, los informes de inspección son positivos y que las aclaraciones adicionales formuladas por la UTF a los informes fueron remitidas al especialista para su análisis y se espera poder elevar la versión final de dichos informes a consideración de la CPRM a la brevedad.

En tanto, el GTF tomó nota de que en este semestre la UTF tiene prevista la realización de inspecciones a los siguientes proyectos del Programa I:

- "Pavimentación asfáltica sobre empedrado del trecho alimentador de la Ruta 8 Corredores de Integración Regional, Ruta 8 – San Salvador – Borja – Iturbe y Ramal Rojas Potrero";
- "Recapado del tramo alimentador de las Rutas 1 y 6, Corredores de Integración Regional, Ruta 1 (Carmen del Paraná) – La Paz, Ruta Graneros del Sur";
- "Pavimentación Asfáltica sobre empedrado del tramo alimentador de las Rutas 6 y 7, corredores de integración regional, Pte. Franco – Cedrales";
- "Rehabilitación y pavimentación asfáltica del tramo Concepción – Vallemí".

2.4. Auditorías externas

2.4.1. Auditorías externas concluidas

El GTF tomó nota de la situación de las auditorías externas concluidas, cuyos informes han sido remitidos a la CPRM, a saber:

Proyecto	Informe Auditoría UTF (Art. 77.5 Reglamento FOCEM)	Aprobación CRPM (Art. 19 lit. i del Reglamento FOCEM)	Comunicación al GMC (Art. 77.6 Reglamento FOCEM)
Sistema de Información del Arancel Externo Común	Nota SM/304/11 de 20/05/2011	Nota PPTP/CRPM/Nº 96/2011	Nota PPTP/CRPM/Nº 107/2011 del 17/06/2011
Base de Datos de Jurisprudenciales del MERCOSUR	Nota SM/307/11 de 20/05/2011	Nota PPTP/CRPM/Nº 96/2011	Nota PPTP/CRPM/Nº 107/2011 del 17/06/2011
MERCOSUR - Hábitat de Promoción Social, Fortalecimiento de Capital Humano y Social en asentamientos en condiciones de pobreza	Nota SM/565/11 de 29/08/2011	La CRPM concluyó que los resultados de la auditoría no contemplaron plenamente los objetivos que motivaron su realización (Acta CRPM Nº 20/2011 de 23/11/2011)	Nota CRPM PPTU Nº 69/2011 del 12/12/2011
Internacionalización de la especialización productiva – desarrollo y capacitación tecnológica de los sectores de “software”, biotecnología y electrónica y sus respectivas cadenas de valor	Nota SM/746/11 de 26/10/2011	ACTA CRPM Nº 20/2011 de 23/11/2011	Nota CRPM PPTU Nº 68/2011 del 12/12/2011
Programa de Apoyo Integral a Microempresas	Nota SM/786/11 de 14/11/2011	ACTA CRPM Nº 21/2011 de 09/12/2011	Nota CRPM PPTU Nº 72/2011 del 13/12/2011
Identificación de las necesidades de convergencia estructural en el MERCOSUR	Nota SM/861/11 de 07/12/2011	ACTA CRPM Nº 01/2012 del 17/01/2012	Nota CRPM PPTA Nº 12/2012 del 7/02/12
Ruta 26: Tramo Melo – Arroyo Sarandí de Barcelo	Nota SM/861/11 enviada 11/12/2011	ACTA CRPM Nº 01/2012 del 17/01/2012	Nota CRPM PPTA Nº 12/2012 del 7/02/12

2.4.2. Auditorías externas en curso

La UTF informó que están en curso auditorías externas a los siguientes Proyectos:

- “Programa MERCOSUR libre de fiebre aftosa (PAMA)”: la auditoría a las SUE de Brasil, Bolivia y Paraguay ya fue realizada y su informe está bajo análisis de la UTF. En tanto, la auditoría a las SUE de Argentina, Uruguay y UE PAMA está prevista para realizarse en el mes de abril próximo.

- "MERCOSUR Roga": los trabajos de auditoría están en ejecución desde el 30 de enero de 2012. Se espera que la empresa seleccionada entregue su informe final en los próximos días.
- "Ruta 12: Empalme Ruta 54 – Ruta 55": los trabajos de auditoría están en ejecución desde el 27 de febrero de 2012. Se espera que la empresa seleccionada entregue su informe final en los próximos días.

2.4.3. Auditorías externas previstas

La UTF informó sobre la programación de auditorías externas para los próximos meses. La información presentada consta como **ANEXO XIV**.

2.4.4. Integración de auditores externos al Registro FOCEM

La UTF informó que no ha habido modificaciones en la composición del Registro de Auditores Externos del FOCEM, respecto a lo informado en la IV Reunión del GTF, manteniéndose en 28 el número de registrados.

2.4.5. Resultados de la Reunión de Expertos en Auditorías Externas

El GTF recibió los resultados de la Reunión de Expertos en Auditorías Externas realizada el pasado 27 de marzo de 2012, cuyo Ayuda Memoria consta como **ANEXO XV**.

Las Delegaciones en la mencionada Reunión se comprometieron a enviar sus comentarios a la propuesta de modelo de contrato para auditorías presentada por la UTF, que consta como anexo al Ayuda Memoria de la Reunión.

Asimismo, analizarán una propuesta de revisión de la Guía de Auditorías Externas de Proyectos FOCEM que será circulada a la brevedad por la UTF.

2.5. Misiones de Monitoreo de la UTF

Las Delegaciones solicitaron a la UTF que informe en la próxima Reunión sobre las misiones de monitoreo realizadas y las que se encuentran previstas en los próximos meses.

3. ESTADO DE SITUACIÓN DE LOS PROYECTOS BAJO ANÁLISIS TÉCNICO

El GTF tomó nota de la situación de los Proyectos FOCEM que se encuentran en etapa de análisis técnico, de acuerdo a las informaciones proporcionadas por la UTF, a saber:

- Proyecto "Inclusión Digital en la Enseñanza Media" Monto FOCEM US\$ 4.544.678 (Paraguay): este proyecto se encuentra bajo revisión interna del país solicitante;

- "Construcción de la Faja Costera 2ª Etapa" Monto FOCEM US\$ 39.240.932 (Paraguay): la UTF informó que envió comentarios adicionales a la UTNF de Paraguay con fecha 22 de marzo pasado;
- "Saneamiento Urbano Aceguá (Brasil) y Aceguá (Uruguay)" Monto FOCEM US\$ 3.718.872,44 (Brasil/Uruguay): la UTF informó que se encuentra a la espera de la información adicional solicitada con fecha 14 de febrero pasado.

4. NUEVOS PROCEDIMIENTOS

4.1. No objeción a procesos licitatorios – Resultados de la Reunión de Especialistas en materia de contrataciones

El GTF tomó nota de los resultados de la Reunión de Especialistas en materia de contrataciones FOCEM, realizada el pasado 28 de marzo de 2012, cuyo Ayuda Memoria consta como **ANEXO XVI**.

Con respecto al punto 1 de la agenda de la Reunión de Especialistas, comenzaron los trabajos de revisión del DI N° 14/07 y, con vistas a la conclusión del trabajo de revisión y presentación de una propuesta a la CPRM, las Delegaciones se comprometieron a remitir, por medio magnético, en un plazo de 30 días, sus comentarios adicionales y sugerencias a la UTF, la que compilará dichas sugerencias en el menor plazo posible.

4.2. Formato para la presentación de informes semestrales

Las delegaciones consideraron la nueva propuesta presentada por la UTF relativa al formato modelo para la presentación de informes semestrales (**ANEXO XVII**) y formularon comentarios y sugerencias adicionales en relación a su contenido. La UTF tomó nota de dichas observaciones y se comprometió a circular una versión actualizada para consideración de las delegaciones, previo a su remisión a la CRPM.

4.3. Procedimiento de simplificación de rendición de cuentas

La UTF informó la propuesta técnica de solución informática para el sistema de rendición de cuentas.

Las Delegaciones señalaron requerimientos que consideraron necesarios y no parecían estar cubiertos por la propuesta técnica presentada. Por ello, la UTF se comprometió a preparar una nueva solución técnica cuyos términos de referencia serán remitidos en la última semana del mes de abril para su consulta a las UTNF.

4.4. Instructivo para la presentación de proyectos del Programa IV

La PPTA informó el estado de situación de los trabajos que están siendo desarrollados en el ámbito de la CRPM para la elaboración de una propuesta de instructivo de presentación de proyectos en el marco del Programa IV, conforme lo solicitado por el GTF en su IV Reunión.

La Delegación Argentina se refirió a la falta de especificidad del Reglamento FOCEM en relación a estos proyectos y la necesidad de elaborar un documento abarcativo al respecto que tome en cuenta las características de los proyectos a ser presentados y las dificultades prácticas que acarrea su elaboración, tratamiento y gestión.

5. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA UTF

5.1. Estado de situación de la implementación de la Decisión CMC N° 24/10

Con relación a la implementación de la Decisión CMC N° 24/10, la UTF informó de los resultados de las convocatorias realizadas:

- Convocatoria N° 05/11 Asistente Técnico nacionalidad argentina: fue seleccionada Natalia Esperante quien asumió el cargo el 10/10/2011;
- Convocatoria N° 06/11 Asistente Técnico nacionalidad brasileña: fue seleccionada Roberta Rodrigues quien asumió el cargo el 03/10/2011;
- Convocatoria N° 07/11 Asistente Técnico nacionalidad uruguaya: fue seleccionado Ricardo Blanco quien asumió el cargo el 10/10/2011;
- Convocatoria N° 08/11 Técnico Senior Área Financiera Contable: fue seleccionada Verónica Ríos quien asumió el cargo el 05/12/2011;
- Convocatoria N° 08/11 Técnico Senior Área Jurídica: fue declarado desierto. Se ha elaborado nueva base de llamado. La SM comunicará a Coordinadores Nacionales del GMC al respecto;
- Convocatoria N° 11/11 Técnico Senior Área de Evaluación y Monitoreo de la Ejecución de Proyectos nacionalidad argentina: fue declarado desierto. Se ha elaborado nueva base de llamado. La SM comunicará a Coordinadores Nacionales del GMC al respecto;
- Convocatoria N° 12/11 Asistente Técnico nacionalidad paraguaya: el candidato seleccionado en primer lugar desistió de asumir el cargo, por lo que fue convocada la siguiente seleccionada, María José González Acosta, quien ya manifestó su aceptación.

ANEXOS:

Los Anexos que forman parte de la presente Acta son los siguientes:


ANEXO I	Lista de Participantes
ANEXO II	Agenda
ANEXO III	Estado de Origen y Aplicación de Fondos (EOAF)
ANEXO IV	Condiciones de remuneración que ofrecen los bancos a los depósitos de recursos FOCEM
ANEXO V	Avance financiero global de los proyectos en ejecución al 29/02/12
ANEXO VI	Cuadro síntesis de proyectos presentados, aprobados y en estudio al 29 de febrero de 2012.
ANEXO VII	Cuadro de monitoreo financiero de fondos FOCEM al 29/02/12
ANEXO VIII	Síntesis de desembolsos y rendiciones de cuentas al 29/02/12
ANEXO IX	Desembolsos realizados por la UTF en el período setiembre 2011–febrero 2012
ANEXO X	Desembolsos previstos al 31 de diciembre de 2012
ANEXO XI	Detalle de la no objeción a procesos licitatorios otorgadas en el período 01/09/2011 a 29/02/2012
ANEXO XII	Solicitudes de no objeción que se encuentran bajo estudio de la UTF
ANEXO XIII	Estado de situación de la presentación y aprobación de los

	informes semestrales de los proyectos FOCEM relativos a los años 2010 y 2012
ANEXO XIV	Programación de la UTF de las próximas auditorías externas a ser realizadas
ANEXO XV	Ayuda Memoria de la Reunión de Expertos en Auditorías Externas realizada el pasado 27 de marzo de 2012
ANEXO XVI	Ayuda Memoria de la Reunión de Especialistas en materia de contrataciones FOCEM, realizada el pasado 28 de marzo de 2012
ANEXO XVII	Propuesta - Formato modelo para la presentación de informes semestrales



Daniel Raimondi

ARGENTINA



Roque Suárez

BRASIL




Roberto Goidanich



Ely Takasaki

PARAGUAY



Raul Cano Ricciardi



Bruno Geraci

URUGUAY



Ivannah Garelli



Oscar Pessano